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el var ett omfangsrikl och tidskrafvande arbete, som den 1

augusti 1911 aterstod inom Stadion fér alt f4 banor och planer

fardiga till bestamd tid och vid en beskrifning 6fver dessa
markarbeten mésle tagas hansyn till den relativi korta arbetstid, som
disponerades for deras utférande frian angusti 1911 till maj 1912,
en tid af 9 manader med déri ingdende vinterménaders oljinliga
viderlek for dylika arbeten.

Forsvarande hinder lag éfven diri, alt ej hela planen dispone-
rades; ulan var den, da arbetena boérjade, ofverfull af sten- och
materialhégar, pa sina stillen 3—4 meter hoga, stenkrossar och
andra maskiner m. m. och blott bit for bit upplits omradet fér
arenabygget. Rorliggningsarbetet, hvilket blifvit férsenadt, stéingde
dfven med sina 6ppna ledningsgrafvar arenaarbetet och ovissheten
om huru den engelska experten énskade loparbanans grundliggning
hindrade spriangningen i banans kurvor. Sialedes hinder pa hinder.

Emellertid togo arbetena sin bérjan den 16 augusii 1911 pa det
lilla omrade af arenans norra del, som var tillgangligt, och med pris-
vard raskhet och tillmélesgiende paskyndades réjnings- och plane-
ringsarbetet af entreprenérerna.

Under augusti ménads forsta halft hade med mycket besvir
fran vidt skilda trakter anskaffats gristorf till arenans bekladande.

Men innan torfven kunde nedliaggas, maste grunden for densamma
ordnas och matjord utbredas och torde en kort beskrifning ofver
dessa arbeten ej sakna ett visst inlresse.

Arenan var 1ill stérsta delen af silt omrade forlagd pa samma plals
som Idrotisparkens gamla plan och cykelbana, hvilka hvilade pa
en miktig stenfyllning, som pa sina stillen hade ett djup af
ofver 4 meter, och férefanns sidledes for den nya arenan en god
och drinerande undergrund.

Arenan inom léparbanan skulle limna plats [6r fotboll, drag-
kamp, kast, hopp och gymnastik samt dessutom kunna pa den korta
tiden af en natt forvandlas till ridbana. Planldggningen af arbetet
maste sdledes ske med hiinsyn till alla dessa olika grenar af idrott
och si att ej hinder skulle uppstd [6r ndgon af dem.

Pa ofvannimnda stenfyllning fanns ett lager af sten, groft grus,
tegelknot och grushlandad fyllning samt delvis [drottsparkens gamla
planer med sin tegelmakadam och sand.

Allt efter del entreprenérerna hunno planera och ofverlamna ett
stycke af omradet, behandlades detta med en Angvalt.

Redan den 17 augusti borjade arbetet med vélten och allt efter det
detta lortskred, verkslilldes jordutbredning med ett lager af omkring
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10 cm. tjocklek. Néar dfven detta lager blilvit tillvaltadt, var bad-
den Kklar att moltaga torfbeliggningen, och den 21 augusti kunde
detta arbete taga sin boérjan.

Ofvanpa det viltade jordlagret utbreddes ett tunnt lager harpad,
god matjord och dérd lades det efter linjal renskurna torfstycket.
Vid kantskirningen iakttogs, alt fogen skars snedt inat torfven, si
att da torf lades vid torf, en kilformig 6ppning bildades, hvilken
fylldes med jord vid bdddning och dockning detla f6r att fa tita
fogar och underlitla torfstyckenas sammanvixande.

Nir torfstycket blifvit nedlagdt, understoppades det noggrant
med harpad matjord och underséktes noga, att jorden fyllde upp
under torfven hvarefter den tilldockades och med ratskifva och
vattenpass kontrollerades till sitt hojdlage.

Detta var elt ganska lingsaml arbete, ty ofta maste torlstycket
ater upptagas och underbaddas med mera jord och férst sedan det
efter en kraftig behandling med tridockan behdll sitt hojdliage och
kéandes fast 4 hela sin yta, kunde ett nytt torfstycke tillfogas.

Arbetet utférdes i arbetslag pa tva man, hvaraf den ena fram-
skaffade torf och jord, under det att den andre renskar, nedlade
och underbidddade torfstycket. Tidtals kunde 15 dylika lag vara i
arbete, men da erfordrades extra hjialp for materialiers framskalf-
ning och bortforsling af afskride.

Nar en del af arenan af omkring 2,000 kvm. var torfbelagd, ren-
krattades den frin den mesta mossinblandningen och reparation af
hal efter starr-tufvor ete. utfoérdes.

Efter hand och allt efter ytan blef fardig, blef den gédslad och
frosadd i god harpad matjord. Fréblandningen bestod af timotej
50 2, hvitkléfver 30 2% och poa pratense 20 2.

Nér forsta vinterkoélden intradde, var hela arenan pa nigra mindre
delar nar torfbelagd och fullt fardig.

Rundt arcnan ligger elt 80 cm. djupt drindike, alla rérgrafvar
fylldes — sedan entreprendren biaddat ner sina ledningar — néstan
till full héjd med makadam. Hoppgroparna ha en 0,5 m. hotten-
fyllning af makadam och pa samma silt dro de under Olympiska
Spelen anvinda ansatsbanorna till staf-, lingd- och {restegshopp
preparerade, hvilka, endr dessa gingo fran kortsida till kortsida al
fotbollsplanen och voro 1,6 m. breda, maste anses som tre krafliga
driandiken. Vidare voro hindergrafvarnas vattenbehéllare och gymna-
stikstallningens stoppfasten omgifna af makadam.

Dragkampsbanans underbiadd var satt i forbindelse med bollen-
fyllningen och hir och dar & planen upptogs makadamfyllda brun-
nar, sd att banan kan anses vara vil perforerad.

Den 24 oktober anlinde mr Charles Perry frin London, och
genast tog schaktningsarbetet fér léparbanan sin hérjan. Han be-
stimde, att banans bottenplan skulle ligga 45 cm. under ytplanet
samt Alerfyllningen ske i tre olika lager, nimligen 18 cm. tegel-granit-
makadam, 12 cm, grof dngmaskinsslagg och 15 cm. ytsats.

Schaktningsarbetet paskyndades, men den sena arstiden forsvirade
arbetet i betydlig grad, forst gemom det oupphérliga regnandet,
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hvilket uppblotte schaktbotten och vagarna, och lingre fram genom
kylan, som band ihop denna lésa villing med makadamen till en
granithard massa.

Vidare forefunnos i bada dndkurvorna belydliga planeringsspring-
ningar, tidskrafvande darfor alt inga {érdjupningar fingo bildas i
berget, hvari vatinet kunde bli kvarstiende, utan skulle frin alla
sddana halor afllopp springas. Intet fick dock hindra arbetet, och
den 28 okt. bérjade makadam och grof slagg utbredas.

Under dessa dagar hade mr Perry komponerat ylsalsen, hvari
som hufyvudbestindsdel ingick jord- och sandblandad gasverksslagg,
uppgrafd for grundliggningsarbeten 4 gamla gasklockans tomt.
Hade det blott funnits tillrackligt af denna vara, si hade allt varit
bra, men efter liggning af omkring 60 m. & vistra sidan af
banan tog det slut pi detta bindimne och det sig mdérkt ut att
anskaffa ett limpligt &mne till ersattning. Mr Perry for vida omkring
och sokte, men utan resullat. Sent omsider lyckades man samman-
blanda en sats, hvilken tillfredsstillde honom, och med hvilken
banan kunde fullbordas. Satsen, hvilken bestod af lokomotivslagg,
slagg fran elektricitetsverket, matjord, mosand, mur- och pulssand,
var komponerad i enlighet med ett slamprof af den férst begag-
nade jordslaggen och blef, som sagdt, godkiand af mr Perry.

Alla i salsen ingdende amnen skulle omsorgsfullt harpas — och
gjorde denna noggranna behandling af jord och slagg, ait storsta
delen ej kunde anvindas i ytsatsen, utan kom slaggen i mellan-
lagret och den franskilda jorden till planeringsarbelen.

Tillverkning af harporna skedde i enlighet med mr Perrys be-
stimmelser. P& stadiga traramar spéndes 3 mm. jarnirad vertikalt
och snurrades dessa med mjuk, fin jarntrad pa erforderliga afstind
fran hvarandra, sa att den stiende jdrntraden alltid var pi 5 mm.
inhordes afstand. '

[Iandsdllen voro att bdérja med tillverkade pd samma siit, men
maste uthytas mot sall af 5 mm. jarntradduk.

Under arbetet tillsdgs noga, att harpans stdllning ej vore for
liggande, den stod helt litet lutad, och massan kastades mot den
nedifrian. Sand och mosand sallades direkt med handsall pa bland-
bordet.

Under det kélden varade under december och januari maénader,
méiste sand, mosand och matjord viarmas medelst eldning i plat-
galtar, innan dessa dmnen kunde harpas, och sedan Anyo upptinas
fore blandningen. Under denna period kunde ej heller jarntrads-
harporna anviandas [6r matjorden, utan méaste uthytas af 8 mm.
jarntradduk.

Den ursprungliga satsen bestod af:

Lokomotivslagg .......... R R 50 2
Slagg [ran elektricitetsverket.............. 10 »
Matjord, sandbl. svartmylla ... 30 »
MOSHH e v s e i seags s o 5 »
Mur- och putssand ... ....................... 5




men dessa proportioner miste ofta med anledning af mosandens och
matjordens varierande egenskaper andras, och darfoér var en trigen
uppmirksamhet vid blandningen nddvindig.

Bland putssanden forekommo éifven sma lerkulor, hvilka vid sénder-
klimning afsondrade en klibbig materia, hvilken var hogst skadlig
fér blandningen, och hvilka sma kulor dérfér noggrant maste
afligsnas.

Blandningen skedde & blandbord liksom vid betongberedning.
Forst utbreddes lokomotivslaggen, sedan matjorden och dérofvanpa
ingmaskinsslaggen samt till sist mo- och mursanden, direkt sallade
pi de ofriga. Vanligen var satsen klar efter tvenne kastningar,
men ibland fingo dessa méngdubblas, innan jimnhet ernatts, ty
fullt jamnt maste satsen vara blandad.

De i blandningen ingdende olika fdmnena skulle vara af bestiamd
typ, lokomotivslaggen fri fran aska och slaggkakor, matjorden sand-
blandad svartmylla, fri fran lerinblandningar, Angmaskinsslaggen vil
utbriand och smikrossad — slaggkakor undvekos — mosanden fick
¢j vara for lerhaltig och mur- och putssanden skulle vara jamn och
strid samt fullkomligt ren.

Nir satsen var Ffirdig, utfordes den till »laggarelaget», hvilket
utbredde och jamnkrattade massan med iakttagande af sjunknings-
procenten, hvarefter ytan tilltrampades fot for fot och sedan till-
dockades.

Efter afjaimning med krattans jidrnkant och hojdkontrollering,
tilldockades under arbete varande bandel, till dess full fasthet
uppnétts.

PA detta sitt lades meter efter meter, till dess att hela banan
den 25 januari 1912 var firdig och fick hvila till dess kilen gatt
ur massan.

Loparbanan var horisontal i sina raka delar, men kurvorna voro
docerade sa alt midtpunkten i utsidan lag 30 em. hégre én inner-
sidans plan.

Afven pa sprangbotlnarna i kurvorna utbreddes makadam, men
pi en del stillen, egentligen & Ostra sidan, méiste grifvas djupare
och bottnen forstirkas med springstenshadd, innan makadamen
kunde utbredas.

I foljd med loparbanans byggande begrinsades denna genom en
bradkant mot arenan. Denna bestod af 7° brader, fistade pa till
grunden nedslagna 2° palar, och bestémde denna bradkant noga
loparbanans innersida. Travirket tjarbestroks, men sjallva kanten
hvitmalades. Loparbanans yta 1l3g vid bradkanten 4,6 cm. under
griasplanen.

Strax innan léparbanan var fardig, paborjades hoppgroparna med
deras ansatshbanor, pa arenans sbdra del 4 st gropar for hojdhopp
och staende lingdhopp, och upptog ansatsbanorna [6r dessa hela
planen mellan groparna och léparbanan.

Groparna grafdes till ett djup af 1 meter och bottenfylldes med
makadam 0,5 m., sedan grof tilldockad angmaskinsslagg och ofverst
ett 30 cm. lager »hoppsand». Denna sand var synnerligen svar att
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anskaffa, och manga voro de prof, som méaste kasseras. Slutligen
erholls lamplig material fran ett grustag vid Hagalund, hvari sanden
forekom i ett tunnt lager mellan andra grofre sorter.

Ansatsplanen nedgrafdes 0,8 m. och behandlades. efter en grund-
hiddning af makadam, 0,5 m. djup, pA samma satt som loparbanan.

Ansatsbanor och gropar for staf-, lingd- och trestegshopp upp-
togos 4 fotbollsplanens ostra del.

Groparna och ansatshanorna, hvilka voro 46 m. langa och 1,6
m. breda, behandlades i likhet med desamma for hojdhopp. Ofver-
allt i dessa gropar och ansatsbanor sattes makadamsbéadden i for-
bindelse med bottenfyllningen. Ansatshanornas plan lag 8 a 9 cm.
under grisplanen, och for att majliggora folbollsspel och for de vin-
tade hasttaflingarna méaste de tickas med grastorf, men som fér en
sidan scenforindring blott kunde pariknas en helt kort arbetstid,
maste torfstyckena fistas pi lammar af tunna briader. Lémmarna
voro hopspikade af ®/,”-brader och i storleken passande for gropar
och ansatshbanor. PA limmen med nararna uppit och mellan dessa
fastades takpapp och pa denna utbreddes ett tunt lager ren mat-
jord och pa detta slutligen lades de renskurna torfstyckena. Under
della arbete var lammen lagd pa elt par bockar med en héjd af
1 meler, och nar torfven var inpassad, borrades hal genom sivil
torf som briader och torfven fastsyddes med tjdradt starkt garn.

Nir defta var gjordt, nedlyftades limmen och torfven tilldockades
och dess sidor renskuros si, att torfven med nagon centimeter ofver-
skred bradkanten. Allt efter de blefvo firdiga lades lammarna sida
vid sida och skottes genom Kklippning, sddd och vattning och voro,
da de togos i bruk, vackra och uppfyllde berdknadt andamal.

Vid arenans ostra sida nedlades ringarna for kulstotning, diskus-
och sliggkastning. Ringarna tillverkades at 5 cm. vinkeljirn med
flatsidan upp och ringen delad i fyra delar, hvarje del med oglor i
sina andar. Genom dessa i hvarandra passande oglor nedslogos i
marken jirnbultar, som dels sammanhollo ringen och dels fistade
densamma vid marken. Inom ringen uppgrifdes fyllningen till ett
djup af 30 cm. och aterfylldes med en blandning af matjord, grus,
slagg och mosand, vil blandade med hvarandra. Denna sals (ill-
dockades hardt under vattenstrilning och sedan den torkat hade
den full fasthet.

For att skydda askiddarna mot sliggan, om bristning skulle ske
och sliggan kastas bakat, nedsattes bakom ringen pa lampligt af-
stand 4 st. 5" stolpar och pa dessa ett starkt s. k. »jumbonéts,
fullt skyddande vid ett anslag af lés kula. Stolpar och nat voro
litt uppsatta och nedtagna. Vid fothollsspel upptogos éfyven rin-
garna och ytan inom ringen bestroddes med nyklippt grds, hvar-
igenom dessa svarta cirklar fingo likhet med den ofriga planen.

I arenans norra del lades dragkampsbanan. Den nedgrifdes 30
4 40 cm. med botlenlutning mot sédra ldngsidan och dér lades
et drindike i forbindelse med bottenfyllningen, PA den afjamnade
bottenytan lades ett lager af makadam och slagg och dérofvanpa
ett 15 cm. lager af sammanblandad lera, grus och mosand, hvilket

7




efter utbredningen hardt tilldockades, hvarefter ytan upprefs med
jarnkrattor och ett likadant lager paférdes och tilldockades. Efter
ytans afjamning upprels samma och rent stridt grus inblandades
och nedvaltades. Under hela arbetet tillsdgs, att banan hélls fuk-
tig men ej vat. En del af dessa sista arbeten ulfordes pa viren
1912 i samband med reparations- och kompletteringsarbeten.

Efter killossningen syntes som om den torflagda arenan haft
godt af frost och is; den forefoll porésare och torrare och lépar-
banan var fast med undantag af de delar, som lades under lag
temperatur. Detta orsakades af, alt satsen var uppvarmd vid bland-
ningen och isades efter nedliggningen, men efter dockning och
viltning voro dessa delar Ater i godt skick. Delta visade, att satsen
talde frysning utan att forlora sina egenskaper af sammanhang och
genomslappningsférméiga. Denna senare formaga var sa tydligl
markerad, att det ansags fullt obehofligt hereda sirskilda utlopp
for regnvatten vid arenans bridkant, men under sommarens lopp
gjordes den iakttagelsen, att dylika utlopp voro behofliga.

Under Olympiska Spelen tarfvade loparbanan en arbetsam skot-
sel, reparation af starthil och andra skador i ytan, sopning, valt-
ning och spolning; men ocksé stod banan sig godt.

Histtaflingarna fordrade #fven forarbeten, och bland annat skulle
behallare i de blifvande vattengrafvarna nedsittas, och da blott en
natt disponerades for deras urgrifning, fordrades, att de genast dar-
efter skulle vara vattentita. De konstruerades med hinsyn hirtill
och beriknades kunna behélla sin téithet till dess de skulle an-
vindas. Af god och Lkvistfri 2" furuplank byggdes tre behillare
af resp. 1,0, 1,20 och 4,0 m. bredd och 7 m. lingd samt 1,0 m. djup.
Botten och sidornas fogar hade en i virket indrifven rand, som
vid triets berdring med fukt svillde och spiande mot plankans kant,
och saval botten- som sidoplankorna voro hirdt sammanhallna af
skrufbultar pa 0,8 m. inbérdes afstind. Dessutom hvilade botten
pi och sidorna stoddes af fastskrufvade 5" sparrar. Behdllarna voro
invandigt oljemélade i gron ton och utsidorna omsorgsfullt bestrukna
med tjara. Botten i gropen var fylld med makadam, hvarpa botten-
sparrarna hvilade, och rundt kring behdllaren var makadam nog-
grannt neddockad. T hvarje behallares botten voro behofligt antal
92” hal borrade for vattnets altappning.

Nir behallarna voro nedsatta och all stoppning kring dem fér-
dig, fylldes de med slagg, och efter tilldockning torflades ytan pé
vanligt silt och fingo de sedan ligga orérda tills de vid hasttaflin-
garna framgrafdes och fylldes med vatten, hvilkets kvarstaende be-
visade, att de uppfyllde beriknadt dndamal.

Har torde vara pa sin plals att siga ndgra ord om arenans apte-
rande till ridbana. Manga roster hojdes daremot och minga forutsade
den prilktiga grasmattans totala forstorelse, och var det med for-
vaning och tillfredsstallelse man iakttog de ringa skador ridningen
orsakat. Det paférda gruset var sirdeles valgorande, men detta
berodde till stor del pd den torra vaderleken, ty hade i stallet
ihallande regnskurar uppblétt banan hade den nog tagit skada och
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allt tor stora méangder grus blifvit nersparkade i och under torlven.
Hvad som giorde storre skada pi grisytan an all ridning tillhopa
var sliaggkastningen. Den tunga kulan skar igenom ytan och fort-
satte under torfven och lamnade vid framdragning ett svarreparer-
bart sar efter sig. Kula och diskus kunde visserligen skada gras-
ytan, men de (ringde ¢j igenom och under torfven.

Gymnastikstallningen skulle resas pd véstra sidan af arenan midt
emot Lkungl. liktaren, bildande en 6ppen fyrkant mot denna. Stéll-
ningen bestod af stolpar uppbérande lodlinor och bomplankor samt
sidostolpar for ribbstolarna. For att fi sikert markfiste for ribb-
stolarnas och lodlinornas stolpar ingdtos i armerade betonblock
hylsor af giutjirn, i hvilka stolparna nedsattes och inriktades med
tva kilar. Betongblocken hvilade pi samt omgifvos af tillstampad
makadam och bildade darigenom stora silbrunnar, som stodo i
forbindelse med bottenfyllningen. Hylsorna hade bollenhil, s ait
de ej kunde vattenfyllas, och nir de ej begagnades nedsattes i hvarje
af dem en propp af plank med pasydd torfva. For att anvindas
vid gymnastikuppvisningen iordningstilldes ett golf af hyflade bri-
der 15 X 25 m., hvilket var litt bade att utligga och borttaga. Det
gronmalades och skilde sig darfor obetydligt frin grismaltan.

Samma slags hylsor, som nedgétos fér ribbstolsstolparna, anvéndes
ifven for bollspelets mélgardar.

Mellan och forbi de innersta hojdhoppsgroparna nedlades och
fistades med jarnbultar en hvilmilad 5" briada till gransméarke vid
spjulkastning.

Hirmed torde alla arenaarbetena vara beskrilna.

Men for Spelen behdfdes en hel del altiralj, sisom rorliga och
fasta tresidiga signalskifvor, maldomaretribun med -eclektrisk tid-
tagning och fotografikamera, ledaretribun med telefonfoérbindelse
till pressliktaren och idrottsminnens toalettrum, prisflaggorna m. .,
en méngd binkar for idrottsminnen och vaktmanskapet samt lings
ansatsbanorna ribbor graderade i meter och eng. fot.

Den elektriska tidtagningens ledningskabel nedlades i jérnror
rundt arenan invid bradkanten och hade kontakter vid alla start-
platser samt fungerade till full belatenhet

Vid léparbanans uppritning ofvergafs kritningen och en sirskildt
tillverkad rils drogs rundt banan, hvarvid alla linjerna pa en
gang uppritades 4 banytan. I dessa rinder nedlades sedan och fastades
med jarnkrampor sméckra hvitmélade linor af manillahampa och
diarmed voro de sirskilda banorna skarpt markerade. Linorna voro
upprullade pa en vals mellan ett par latta hjul, och vid utlaggningen
behofde man blott springa ut med linan och fista densamma i de
af ritsen gjorda linjerna; nir valsen var tom kunde den ulbytas
mot en full

Idrottsparkens gamla ekpark lings muren mot Valhallavigen hade
af Stadions hufvudentré blifvit afskuren pd midten och sig skroplig
ut, mén #fven denna del af omradet fick nodig vard och ans. Nya
gangar upptogos, grisplaner om- och nylades, gatumuren reparerades
och vid densamma planterades vildvinsplantor. Grinsen mot Sofia-
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vagen bestamdes af en nyuppférd mur och det gamla fula hornet
vid samma vig forsvann. De vackra stenplintarne med sina rikt
blommande rosor och murgrénsrankor gifvo parken i dess nya
skick ett festligt utscende.

Promenadvigen rundt Stadions utsida ordnades och grusbelades,
ridhusvigen nedschaktades vid o6stra entréen och langre upp i bac-
ken verkstilldes ulfyllningar och planteringar.

Den fula doceringen nedanfor tennisviigen vid Sturevigen utfylldes
med urharpadt jordaffall, krattades, besaddes och blef vacker. Vid
denna uppfartsvidg ordnades édfven stingsel och grindar och vid vistra
biljettkiosken anlades en stenterrass i forbindelse med den nybyggda
Sofiavagen. )

Afven till Ostermalms idrotlsplats, afsedd till traningsplats, strickte
sig arbetena for Olympiska Spelens behof. Platsen var édfven i
stort behof af reparation, banorna voro slitna och ojamna och har
och dir synles stenar sticka upp genom ytan.

Redan pd hdsten 1911 planerades och omlades de bada nedre
fotbollsplanerna, doseringar och griasplaner omlades och lings efter
Planterhags- och Gasverksvigen planterades frid och buskar.

De ombyggda banorna sattes emellertid under vatten vintern
1911—12 och togo déiral skada.

Det egentliga reparationsarbetet bérjade foérst pa varen 1912, sa
fort det blef mojligt rora vid den uppblétta marken. Hoppgropar
och ansatsbanor justerades och omlades, nya sidana anlades och
l6parebanan, hvilken bestod af en stenmjélsskorpa omlades med
slagg och ett ytlager af harpad slagg fran elekiricitetsverket, mat-
jord och mosand. Af ekonomiska skal kunde slaggbddden léggas
blott 5 cm. tjock och ytsatsen omkring 3 cm. Blandningspropor-
tionerna i yilsatsen voro: [inharpad slagg 50 %, finharpad god
matjord 30 % och god sandblandad mosand 20 %.

Efter utbredningen af slaggbidden valtades densamma med en hist-
valt af 5 tons vikt och ofvanpa detta lager utbreddes ytsatsen och
efter aljimning med krattan kordes samma valt banan rundt, till
dess ytan erhallit full och jamn fasthet, och trots den tunna yt-
skorpan och i trots af att blott nédtorftig vird kunde dgnas denna
bana, stod den sig godt under savil triningstiden som somma-
ren Ofver.

Samtidigt med léoparbanans omléggning omgafs den stora planen
med en bridskoning i likhet med Stadions arena. Afven gingvigar
och ofre hollplanen reparerades. Pa denna bollplan hade under
vintern legat en 200 m. ling provisorisk loparbana af tri och nir denna
borttogs planerades och nygrusades planen och i dess nordéstra
horn 4 en dar befintlig bergknalle utfylldes platsen lill en gras-
besadd askidarplats.

I doceringen nedanfér tennisbanorna uppférdes en ofver 4 m.
hég stenmur och vid denna en 40 m. lang materialbod, och fér
samfirdsel mellan 6fre och nedre tennisbanorna byggdes vid murens
ostra”dnda’en lrappa upp till tennisplatin.

Ostermalms idrotispaviljong var afven i behof af reparalion och
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underkastades dfven en grundlig sddan och ommélades ut- och in-
vandigt.

Idrottsparkens vackra hufvudentrée med sina tvd biljettkiosker
flyttades till Planterhagsvigen, reparerad och nymalad. Tva afven
fran Idrottsparken komna biljettkiosker reparerades och uppsattes
en vid eniréen till Tennispaviljongen och en vid Sturevigen.

Nya barridrer uppsattes 4 bade 6fre och nedre bollplanerna, och
stiingslet rundt omradet jimte vidgarna i parken pd odstra sidan re-
parerades. Efter ytterligare en del smaarbeten var éfven Ostermalms
idrottsplats fardig att den 1 juni 1912 tagas i bruk fér Olympiska Spelen.

Under sjilfva Spelen erfordrades stindiga arbelen, och under
speltiden anvéndes hela nitterna till reparationer, scenférindringar
till nista dag och redskapsflyttningar. Emellertid var vid Spelens
borjan allt i god ordning och under Spelens gang gick det hela som
ett urverk.

Stadions chef baron Hermelin hade storsta [forljansten af alla
dessa mangskiftande arbetens lyckade fullbordan i bestimd tid.
Oftast bdde forst och sist pa arbetsplaisen vakade han outtréttlig
dfver det hela och slutférde ocksa arbetet i enlighet med upp-
gjord plan.

Bifogade skisser fortydliga en del beskrifningar 6fver banor, red-
skap och arbelsmetoder.

Stockholm i februari 1913.
Ollo Bjérlin.
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